


Avancement du chantier du groupe scolaire

Le chantier aborde la dernière phase, celle des finitions. Les sols sont posés, ainsi que le mobilier permanent. Les luminaires sont installés et fonctionnent. Le chauffage est opérationnel, ce qui permet aux sols PVC de prendre leur forme et aux peintures de sécher.

Il reste à livrer et à poser quelques dalles de faux plafond. Pour l'instant, vous ne verrez pas la cuisine car les installations ont été bâchées pour être protégées de la poussière le temps de terminer le plafond.

La rentrée est prévue le lundi 26 avril.

La question de l'inauguration du groupe scolaire est en suspend du fait du contexte sanitaire....





Salle à manger



La classe Violette - aile nord



Bureau du SIVOS/RASED



Salle des professeurs



La classe bleue - aile sud



Bureau de la Directrice